

Das Konzept Hebammenkreißaal →



Netzwerk
**Hebammen
Kreißaal**
im DHV

I. Phase: Stakeholder überzeugen

Hebammenteam

Ärzt*innen

Geschäftsführung



Netzwerk
**Hebammen
Kreißaal**
im DHV

→ (finanzieller) Nutzen (gehört zu Stakeholder überzeugen, Geschäftsführer)

- Geburtensteigerung
- Einsparung Ressource Ärzt*innen
- leichtere Personalbindung / - gewinnung
- Alleinstellungsmerkmal
- Kund*innenbindung
- Standartsicherung

Link: [Nationales Gesundheitsziel rund um die Geburt](#) (S.37 ff)
& [Studienergebnisse NRW Hebammenkreißaal](#)

II. Phase: Projektplan erstellen

III. Phase: Umsetzung Projektplan

IV. Kick-Off-Veranstaltung // Eröffnungsveranstaltung

V. Evaluierung fortlaufend

Projektplan →

Internet Projektplan



Netzwerk
Hebammen
KreisSaal

im DHV



I. Projektbeschreibung inkl. Zielsetzung

II. Projektdauer

III. Aufgaben Projektleitung

- Projektgruppe bestimmen
- Teambesprechungen planen und durchführen (z.T. interdisziplinär)
 - Supervision
 - erreichte Meilensteine berichten
- Kostenaufstellung
Arbeitszeit:
 - Projektleitung
 - Projektgruppen
 - Fortbildungen
- Externe Dozent*innen
- Berechnung Stellenplan
 - Stellenanteile für Projektphase
 - Stellenanteile für Hebammensprechstunde & Wochenbettvisite & Abschlussuntersuchungen
 - Stellenanteile für KRS wg. Erwarteter steigender Geburtenzahl
 - Stellenanteil für Intensive Hebammenbetreuung (Ziel Eins-zu-Eins-Betreuung)

IV. Arbeitspakete der Projektgruppen:

- Erarbeitung der Standards
- Erarbeitung des Kriterienkatalogs
- Erarbeitung Inhalte: Hebammensprechstunde
- Erarbeitung Inhalte: WoBevisite
- Erarbeitung Dienstplanmodell
- Marketing/Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Internet, Flyer, Presse, Kick-Off-Veranstaltung, Tag der offenen Tür)
- Erarbeitung eines Leitbildes
- FoBi Plan
- QM / Statistik, Evaluierung

V. Fortbildungen/-plan:

Zuerst: Teamfortbildung im Expertinnenstandard physiologische Geburt

- Fortbildungsthemen festlegen:
 - z. B. Nahtseminare, CTG, Einstellungsanomalien, U1, Beratungskompetenz/Hebammensprechstunde, Dokumentation, Rolle 2. Hebamme, Latenzphase/Expertinnenstandard, Kinästhetik, Infant Handling
- Individuellen Fortbildungsbedarf der Teammitglieder ermitteln
- Zeitschiene Fortbildungen anlegen und im Team kommunizieren



Netzwerk
**Hebammen
Kreißaal**
im DHV